

検討機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

〈一覧表見方〉

学校要望箇所

各機関対策事

各検討機関

〈対策判定〉

対策有り: 現年度対策可能

検討中: 次年度以降対策予定

各機関対策案

合同点検(総合対策案)

保 留: 時期・対策方法未定

対策無し: 対策不可

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)					対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	備考
				道路	警察	学校	地域	その他				
No. 学校名	例	〇〇町 〇〇地内 〇〇宅～〇〇商店	車の通行量が多いが歩道が無く危険なので歩道を新設してほしい。 (どのように危険なのか、どのような対策を求めるか記載してください。)	道路	警察	学校	地域	その他	対策有り	市道〇〇線 〇〇交差点	(対策案と、実施の時期、または実施できない理由を記載)	
No.01 本渡南小学校	1	天草市中山口付近	街灯がなく、夕方の下校時暗くて危ないため、街灯を付けて欲しいと地域からの要望				地域		対策有り	県道 本渡下田線	関係者の現地立ち合いにより場所を特定し、12月に防犯灯1基設置を行った。	まちづくり支援課
				道路			地域		対策有り		令和元年11月26日合同点検実施。 まちづくり支援課: 今年度防犯灯を1基設置予定。	合同点検
No.01 本渡南小学校	2	江崎薬局～セブンイレブン(栄町店)	交通量が多いにもかかわらず道路幅員が狭く歩道も無いため、危険な状況である。	道路					対策有り	市道 亀川馬場線 市道 浄南諏訪線	平成29年度から事業着手。令和5年度完了予定。	都市計画課
No.01 本渡南小学校	3	亀川馬場線(旧本中前)	幅員が狭く歩道が未整備であるので通学時、危険である。	道路					対策有り	市道 亀川馬場線	平成29年度から工事にて対策実施中であり、近隣用地の進捗状況で計画的に実施予定。	天草市土木課
No.02 本渡北小学校	1	本渡町本戸馬場明德寺手前の交差点	歩車分離の信号のため、信号無視する車がある。(歩行者用の信号に変わったとき、間違っスタートする車がある)押しボタン式かスクランブル交差点にできないか。路側帯が狭いので、広げる工夫をしてほしい。		警察				検討中	県道 本渡峯北線 市道 馬場大矢崎線	押しボタン式化及びスクランブル化については、本部署上申中。同交差点の押しボタン式化及びスクランブル化は信号サイクルの勘違いによる信号無視の対策とはならないため、通学児童に対する交通安全教育による対策も必要である。また、信号無視車両については通常活動を通じた取り組みにより対応中。	天草警察署
No.02 本渡北小学校	2	グリーントップ横の三叉路の停止線、カーブミラー	停止線が薄くなっており、カーブミラーも角度が少しずれていて、広瀬側から登校してくる児童が見えにくい。	道路					対策有り	市道 田島1号線 市道 馬場大矢崎線	歩道を通行する歩行者について、確認しづらいと判断したため、令和元年度でカーブミラーの設置について検討したい。	天草市土木課
					警察				検討中		停止線の補修については補修上申中。	天草警察署
No.02 本渡北小学校	3	浜崎区 明德寺交差点から北小へ向かう道路と、リンドマールからの道路とが交差する十字路	交通量も多く、登下校中、児童の横断が両方向とも危険である。一時停止線の後の道路に「止まれ」の文字等を書いてほしい。カーブミラーの角度の調整をお願いしたい。	道路					対策無し	市道 船之尾浜崎線 市道 浜崎園田1号線	現在、歩道を通行する歩行者を確認するために角度調整してあるため調整の必要はないと判断する。	天草市土木課
					警察				検討中		「止まれ」の道路標示については設置を検討。	天草警察署
No.02 本渡北小学校	4	市道大矢崎、明瀬線の本渡海水浴場前のカーブ	佐伊津方面から下ってくる自動車のスピードがかなりでている。強いガードレールの設置を希望する。	道路					保留	市道 大矢崎明瀬線	今後の利用児童数を含めた調査及び必要な事業費等の調査を行うため保留としたい。	天草市土木課
No.02 本渡北小学校	5	今釜区 小島商店前の交差点	小松原方面から来る自動車が、停止線で止まらないことが多い。何かしらの工夫が必要である。		警察				検討中	市道 亀川馬場線 市道 馬場大矢崎線	停止線の補修を検討。	天草警察署
No.02 本渡北小学校	6	ファミリーマート、木山薬局前の交差点	看板により見通しが悪くなっている。児童が多く横断するので、ファミリーマートの敷地内で児童が横断を待つまでの工夫が必要である。			学校			対策有り	国道 324号	特に、朝の通勤通学時は、歩行者や自転車の往来が多く、通行の妨げや接触事故が懸念されるので、ファミリーマートの敷地内で待機するなど、対応を求める。 また、待機時も国道から車が進入してくるので、注意するよう指導する。	学校教育課
No.02 本渡北小学校	7	ENEOSとミスタードーナツの交差点	国道から右折、左折で進入する自動車が多いので、安全装置をつけてほしい。	道路					対策有り	国道 324号	横断歩道部に車止めポールを設置する。(ガソリンスタンドの前には設置できるか店舗に確認が必要) 時期はR1～R2年度。	地域振興局
No.02 本渡北小学校	8	ハローワーク前交差点	右折車と、市道(児童館側)から県道(西松屋方面)に横断する児童と衝突する可能性がある。	道路					対策有り	国道 324号 市道 梶山一の瀬線	横断歩道の引き直しに併せて、歩車道境界ブロックの改修(並び替え)を行う。 時期はR1～R2年度。	地域振興局
No.02 本渡北小学校	9	明德寺下交差点からファミリーマートまでの通り	クラブや部活動の帰りなど小中学生の帰り道が暗く、危険であるので街灯の設置をお願いしたい。				地域		対策有り	市道 馬場大矢崎線	関係者の現地立ち合いにより設置場所を特定し、12月に防犯灯1基設置を行い、また、既に設置してあった1箇所(1)の灯具の向きを調整し改善を図った。	まちづくり支援課
				道路			地域		対策有り		令和元年度11月26日合同点検実施。 まちづくり支援課: 今年度防犯灯を1基設置。	合同点検

検討機関 担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

〈一覧表見方〉

……学校要望箇所
 ……各機関対策事
 ……各検討機関

〈対策判定〉…
 対策有り: 現年度対策可能
 保 留: 時期・対策方法未定
 検 討 中: 次年度以降対策予定
 対策無し: 対策不可

……各機関対策案
 ……合同点検(総合対策案)

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	備 考
No.02 本渡北小学校	10	本渡北小学校とダスキン天草の間の道路	歩道がなく幅員も狭いため危険な状況である。	道路	対策無し	市道 大門口浜崎線	住宅街であり幅員はできない。また、外側線もあるため対応できない。	天草市土木課
No.02 本渡北小学校	11	本渡町本泉	橋の幅員が4mと狭く通学時には危険な状況である。	道路	対策有り	市道 水の平五和線	本泉橋の改修計画に基づき、H28年度から計画的に進めている。	天草市土木課
No.03 亀川小学校	1	亀場町 上・古寺地区 山本モーターズとラッキー横の用水路	雨が降ると水量が増え、流れも速くなる。登校班で集まる場所でもあるので、何かの弾みで子どもたちが落ちて流されないか心配、網かふたのような物を設置してほしい。	道路	検討中	用悪水路	水路については、水路内の土砂の堆積や、ゴミ等が詰まった際に清掃が必要となることから、基本的には開渠として維持管理を行っています。また、要望箇所について現地確認を行いました。水路の両隣には建物があり施工が困難な状況です。対策としては、転落防止柵の設置が考えられますが、基礎部を民地に施工させてもらう必要があり、今後土地所有者と協議を行いました。承が得られれば施工可能と考えます。	下水道課
No.03 亀川小学校	2	戸宇土町 後堀(動物病院前)	横断歩道はあるが、車がスピードを出して止まってくれないことがあるので信号機と街灯を設置してほしい。見通しはよいが接触事故が多く、特に冬など朝から暗いので横断歩道だけでは危険だと感じることがある。	警察	対策無し	国道266号	小学生(数人)が登下校時に横断しているが、それ以外の横断者がほとんど無く、同様(横断歩行者が極めて少ない横断歩道)の箇所が同一路線上に複数あることから、設置は困難。 ※地元区長・亀川小学校PTA会長からも同様の要望があり、上記のとおり回答済み。	天草警察署
				地域	対策有り			周辺の防犯灯1基を横断歩道に近い電柱へ移設し対応を行った。
No.03 亀川小学校	3	亀場町下湯 井上酒屋前	車の通行量が多く、車道と歩道の幅が非常に狭い。現在黄色ポール1つなので、ポールを増やしてほしい。	道路	対策無し	市道 明亀線 市道 亀川馬場線	ポールの本数を増やすと通行車両及び民地駐車場に影響が出るため、設置については行わない。	天草市土木課
No.03 亀川小学校	4	亀場町通山 北熊ラーメンからホンドの歩道	街灯がなく暗いので、つけてほしい。	地域	保留	国道266号	本区間には防犯灯が設置されておらず、設置の必要性も感じるが、整備するとすれば広範囲であるため、複数基の設置が必要である。また、本区間には電柱も立っており、設置が可能かどうかを確認する必要がある。設置する方針となれば、単年度での整備は困難であり、複数年かけた整備となる。	まちづくり支援課
No.04 本渡東小学校	1	オレンジロードの下り坂、学校入り口まで	自動車の通行量はさほど多くはないが、急坂を下ってくる自動車の速度は速く、登校する小中学生にとって大変危険である。手作りの「スピード落とせ」等の表示はあるが、「速度規制」等の交通標識の設置をお願いしたい。	警察	対策無し	上島中央広域農道	同所については見通しが良好な地点に横断歩道が設置されている状況である。同所を利用する生徒に対して交通安全教育が必要。 過去にも複数回速度取り締まりを実施しているも、交通量は極端に少なく、過度な速度超過車両もないため速度規制の新設は困難。	天草警察署
No.04 本渡東小学校	2	志柿町知ヶ崎団地内の道路	小学校統合による校舎の移転で、通学する児童の数が増加した。特に朝は通勤の車も多く通るため、地区振興会等の手作りの「徐行」や「通学路」の表示はあるが、「速度規制」等の交通標識の設置または、道路に「徐行」と書いて頂くような措置を講じてほしい。	警察	対策無し	市営団地内道路	敷地内道路であることから、警察としての速度規制はできない。	天草警察署
				その他	検討中			団地内道路を通り抜ける車両に注意板の設置を検討する。
No.04 本渡東小学校	3	下浦町平床(国道と旧道とも三叉路付近)	大雨時に水路の水量が増し危険である。また、歩道も水たまりができやすく、それをさけるため歩道縁石外等を通行するなどの危険が予見される。水路の幅を広げたり、歩道の水たまりを解消する工事等の対応をお願いしたい。	道路	対策有り	用悪水路 国道 266号	歩道路肩に溜まった土砂撤去及び防草対策(コンクリートによる対策)を検討する。 時期はR1～R2年度。	地域振興局
No.04 本渡東小学校	4	下浦町平床の国道、文龍社から新興住宅地の道路	ガードレールや街灯等の設置が無く、暗くなった場合は危険であるので、街灯の設置をお願いしたい。また、国道との三叉路に歩行者・自転車のカーブミラーを設置していただきたい。	道路	検討中	市道 葭の口1号線	ガードレールの設置については、地元からも要望を受けているが天草市の緊急順位に合わせて設置について順次検討しているところである。 また、カーブミラーについても上記と同様に検討したい。	天草市土木課
				地域	対策無し			昨年12月に本渡東中学校から要望があり、本年3月に要望の箇所3箇所へ防犯灯を設置し、対応済み。
No.05 楠浦小学校	1	県道宮地岳本渡線と26号線の交わる天草市楠浦町寺の下交差点	横断歩道の白線が消えかかっている見えにくい。特に、交通量が多い所なので、塗り直して欲しい。	警察	対策無し	県道 本渡牛深線	前年度補修済み。	天草警察署
No.05 楠浦小学校	2	天草市楠浦町船津、福本病院付近	横断歩道の白線が消えかかっている見えにくい。道幅が狭い道路の割に交通量が多い所なので、塗り直して欲しい。	警察	対策無し	市道 釜・辺田線	通り抜け道路などではなく、交通量は多くなく、道路幅員が3.5mと極端に狭いなど設置基準(幅員4m以上)を満たしておらず、加えて付近沿線に病院等もあり横断歩道前後における歩行者の乱横断も散見されるため廃止を検討したい。 ※現在の横断歩道は車道上が歩行者待場となっており、その点においても好ましくない。	天草警察署
No.05 楠浦小学校	3	26号線から楠浦郵便局に入る道路(楠浦町船津)	歩道の白線が消えかかっているため、危険である。交通量も多い道路なので、白線を塗り直してほしい。	道路	対策有り	市道 釜・辺田線	令和元年度で、区画線の設置について検討したい。	天草市土木課

検討機関 担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

〈一覧表見方〉

...学校要望箇所
 ...各機関対策事
 ...各検討機関

(対策判定) ...
 ...各機関対策案
 ...合同点検(総合対策案)

対策有り: 現年度対策可能
 保 留: 時期・対策方法未定
 検 討 中: 次年度以降対策予定
 対策無し: 対策不可

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	備 考
No.06 本町小学校	1	本町新休 北部広域農道から本渡苅北線へ合流する交差点付近	この付近に自宅がある児童は、学校と反対方向約200メートル先にある横断歩道を渡り、登校しなければならないため、交差点に横断歩道をかいてほしい。	警察	検討中	県道 本渡苅北線	要望箇所については、付近にカーブがあり、車道が三車線となっている場所である。また、交通閑散で見通しが良く通過車両の速度が早い場所でもある。現状の交通環境を勘案し、要望箇所への横断歩道の設置を検討すると、 ○同所は車道が三車線の場所であり横断距離が長く、横断に時間を要する。 ○同所付近には歩行者の待場が確保できない。 など、既存の横断歩道で横断する方が好ましいと判断される。	天草警察署
No.06 本町小学校	2	本町下河内 市営斎場から下ってきた交差点	本渡町から山を越えて斎場を過ぎて下り坂になっているので、スピードが出ている車が多い。注意喚起の看板を設置してほしい。先日も単車と自動車の接触事故が発生している。	道路	検討中	市道 本町山口線	路面に減速を促すラインの設置を検討したい。	天草市土木課
				学校	対策有り		PTAで看板を設置するようお願いする。	学校教育課
				道路 警察	検討中		令和元年11月26日合同点検実施。 天草市土木課: 来年度、本路線の中心線を破線から実線へ引き直しを実施予定。	合同点検
No.07 佐伊津小学校	1	佐伊津町911-5 通学路(ほんどの森地区の児童の集団登校集合場所)	ほんどの森区は、以前に比べて道路に側溝が整備され始めたが、まだ、蓋がない部分が多い。日新運輸前では、近年児童が誤って、軽いケガをしたので、できれば周辺の側溝の蓋もしてほしい。	道路	検討中	市道 洲添1号線 市道 洲添3号線	路面と側溝上部の高さがあっておらず、側溝整備が必要となるため、今後側溝の整備を含め検討していきたい。	天草市土木課
No.07 佐伊津小学校	2	佐伊津町1940付近 浜洲地区旧道の側溝	学校方向には、側溝のふた、反対方向にはガードレールがあるが一部に、対策が施していない。法面が斜めを向いていて側溝が深いために大変危険である。	道路	検討中	市道 蛭ノ尾弓田線	令和2年度以降で安全対策等で防護柵の設置について検討したい。	天草市土木課
No.07 佐伊津小学校	3	佐伊津町2465付近 田中とりや前 佐伊津町2258付近 佐伊津コミセン前	国道324号線から西に入った道路は佐伊津町民の主要道路であり、車の交通量が大変多いが、停止線等の道路標示が不鮮明なところが多々ある。その中で下の3カ所が危険である。保護者からの要望もあり、濃くしてほしい。	道路	対策有り	市道 佐伊津本泉線 市道 東通線	令和元年度で、区画線の設置について検討したい。	天草市土木課
				警察	検討中		現場確認後、補修上申予定。	天草警察署
No.08 牛深小学校	1	牛深小学校正門近くの市民病院へ通じるT字路	交差点の道幅が広く、横断歩道の長さが長い。交通量も多いので、カラー舗装を希望する。	道路	保留	県道 牛深天草線 市道 鬼塚宮崎線	法定外路面標示(交差点あり・速度落とせ等)を検討する。(交通管理者との協議が必要) 時期未定。	地域振興局
				道路	検討中		設置方法を警察と協議したうえで、R2年度以降に設置を検討する。なお、今年度、牛深中学校正門付近から、旧佐々木病院付近までのカラーペイントを計画しているため、予算の範囲内で追加施工ができれば設置する。	牛深支所
				道路 警察 学校	対策有り		令和元年11月25日合同点検実施。 地域振興局: 法定外路面標示(横断者注意等)を検討する。 牛深支所 : 今年度、停止線付近にカラーペイント実施予定。	合同点検
No.08 牛深小学校	2	仮校舎前十字路の交差点	大きな交差点であるが、信号機もなく危険であるため、カラー舗装を希望する。	道路	保留	県道 牛深天草線 市道 加世浦鬼塚線	法定外路面標示(交差点あり・速度落とせ等)を検討する。(交通管理者との協議が必要) 時期未定。	地域振興局
				道路	検討中		設置方法を警察と協議したうえで、R2年度以降に設置を検討する。なお、今年度、牛深中学校正門付近から、旧佐々木病院付近までのカラーペイントを計画しているため、予算の範囲内で追加施工ができれば設置する。	牛深支所
				道路 警察 学校	対策有り		令和元年11月25日合同点検実施。 牛深警察署: 信号機の設置について上申中。 牛深支所 : 今年度、停止線付近と路側帯にカラーペイントを実施予定。	合同点検
No.08 牛深小学校	3	観音保育園前道路	歩道が狭い上に電柱があるために危険が多い。カラー舗装はしてあるが、電柱の位置をずらしたり、無電柱化ができれば望ましい。	道路	対策無し	県道 牛深天草線	通学路の変更等を検討してほしい。(隣接する市道へ)	地域振興局
No.09 牛深東小学校	1	久玉町上揚地区 牛深東小学校前～スクールバス乗り場	道路の幅が非常にせまいので、バスが学校の近くまで来られず、バス通学の児童が歩いて学校へ往復する。車の往来も多く、接触事故の危険が高いと考えられる。また、乗り場まで職員もついていくことで職員の負担も発生することになる。バスが小学校の近くの駐車場まで乗り入れられるように道路を拡張してほしい。	道路	対策無し	市道 久玉山の浦線	本路線は地区の生活道路であり、現在の交通量からも道路改良(拡幅)を早急には実施することは難しい。	牛深支所

検討機関 担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

〈一覧表見方〉

...学校要望箇所
 ...各機関対策事
 ...各検討機関

〈対策判定〉...
 ...各機関対策案
 ...合同点検(総合対策案)

対策有り: 現年度対策可能
 保 留: 時期・対策方法未定
 検 討 中: 次年度以降対策予定
 対策無し: 対策不可

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	備 考
No.10 有明小学校	1	島子後藤病院～宮ノ前バス停	島子後藤病院前信号から宮ノ前バス停までの歩道が狭く、車の通行量がとても多いので心配。歩道を広くして欲しい。	道路	検討中	国道 324号	歩道の拡幅は困難であるため、除草等による歩道幅員の確保を検討する。時期はR1年度。	地域振興局
No.10 有明小学校	2	有明グラウンド(食の天草虹)前県道	有明西中学校があった頃には横断歩道があったが、今は消されている。通学路で子供たちが横断するので、また横断歩道を復活して欲しい。	警察	対策無し	市道 権六2号線	横断歩道の設置基準に該当しないことから設置は困難。	天草警察署
No.10 有明小学校	3	上津浦郵便局の反対側の歩道	井手尾釣具店～スクールバス集合場所(コイン精米所)までの歩道が狭く、人気や人目もないので心配。歩道を広くして欲しい。	道路	対策無し	県道 河内上津浦港線	防犯が目的であるなら市で防犯灯を検討してほしい。(雑木については今年度伐採対応済み)	地域振興局
No.10 有明小学校	4	有明消防分署付近の歩道	通学路であるが歩道が狭いため、飛び出し事故や車との接触事故が心配。「通学路」「飛び出し注意」などの標識を設置して欲しい。歩道も広くして欲しい。	道路	対策有り	市道 赤崎中央線	R1年10月に注意喚起の看板を設置済。	有明支所
No.10 有明小学校	5	有明消防分署付近の歩道	有明消防分署の先から左折して有明小学校に登校する途中の坂道にガードレールがないので、落下しないか心配。ガードレールを設置して欲しい。	道路	検討中	市道 影平線	市道の幅が狭いので近隣住民と協議して設置できるか検討する。	有明支所
No.10 有明小学校	6	有明町須子の旧松本商店付近	通学時間と麗洋苑への通勤時間が重なっているため事故に遭わないか心配。「一旦停止」や「飛び出し注意」などの看板や標識の設置をお願いしたい。	道路	対策有り	市道 須子中央線	R1年10月に注意喚起の看板を設置済。	有明支所
				警察	対策無し		左右の見通しがきくT字路であり、主道路と従道路の関係が明確であることから一時停止線の設置については困難。	天草警察署
No.11 御所浦小学校	1	御所浦町 山下商店と待合所の間の道路	とても見通しが悪く、交通量も多い。出合い頭に車と衝突する可能性有り。	道路	対策有り	市道 須の崎線	交差点部がカーブのため、見通しが悪くカーブミラーの設置を検討したが、設置箇所を確保することが困難のため、注意喚起を促すよう一時停止箇所にステッカーを設置している。	御所浦支所
No.12 倉岳小学校	1	倉岳町棚底	児童通学路(8名)の途中、民家のブロック塀が傾いており、地震などによる倒壊が心配されるため、補修または撤去が必要ではないか。	その他	対策無し	市道 内目線	個人所有のブロック塀であるため、設置者が対応する件である。	倉岳支所
No.13 栖本小学校	1	栖本町湯船原岡田自動車整備工場前横断歩道	通学路になっている横断歩道は、倉岳方面からの下り坂に位置しており、車のスピードが上がり危険である。信号機、または車両が早めにスピードを落とす標識等の対策が必要である。	警察	検討中	国道 266号	対象区間が法定速度であるため、速度規制の新設(時速50km/h)による速度の抑制を検討。	天草警察署
No.13 栖本小学校	2	栖本町下河内昭和橋付近	令和2・3年度下河内集荷場前(停車場)へ道路の横断が必要な新入生がいるが、直線道路でスピードを出す車も多く危険なため、横断歩道を新設していただきたい。	警察	検討中	県道 松島馬場線	現場確認の上検討。	天草警察署
				道路 警察	検討中		令和元年11月26日合同点検実施。 栖本小学校:スクールバスの乗降場所について検討をする。	合同点検
No.13 栖本小学校	3	湯船原中野	道路の幅が狭く、路側帯もほとんどとれない箇所があるため、車が通る際危険である。	道路	保留	県道 松島馬場線	県道の拡幅について、計画があり地元の協力が必要。	地域振興局
No.15 五和小学校	1	五和町城河原1丁目(打越)消防格納庫前道路	道路幅が狭いため、バスの離合が大変。道路幅の拡張又は離合場所の設置をしてほしい。	道路	対策有り	県道 坂瀬川御領線	離合箇所の整備を行っているところ。(工務第1課県道班対応)時期はR1～R2年度。	地域振興局
No.15 五和小学校	2	県道281号線(城河原御領線)	道路幅が狭いため、バスの離合が大変。道路幅の拡張又は離合場所の設置をしてほしい。	道路	対策有り	県道 坂瀬川御領線	離合箇所の整備を行っているところ。(工務第1課県道班対応)時期はR1～R2年度。	地域振興局
No.15 五和小学校	3	五和町城河原2丁目荒河内公民館前道路	道路幅が広くなり、通学時間帯スピードを出す車が多く、カーブのため危険。横断歩道の設置やスピード落とせの標識等の設置してほしい。また、側溝と道路間にガードレールがなく落ちる危険性がある。	道路	検討中	県道 坂瀬川御領線	現地確認のうえ、視線誘導標の設置を検討。(ガードレールについては、高低差2m以上必要)時期未定。	地域振興局
				警察	検討中		昨年度合同現場点検実施。 横断歩道設置上申中。	天草警察署

検討機関 担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

〈一覧表見方〉

……学校要望箇所
 ……各機関対策事
 ……各検討機関

(対策判定)…
 対策有り: 現年度対策可能
 保 留: 時期・対策方法未定
 検 討 中: 次年度以降対策予定
 対策無し: 対策不可

……各機関対策案
 ……合同点検(総合対策案)

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	備 考
No.15 五和小学校	4	五和町手野下方バス停付近交差点4-2詰め所前	交通量が多く、カーブしていて見通しも悪い。横断時注意を設置してほしい。	道路	検討中	市道 御領下内野線	舗装工事に併せて区画線等の見直しを行う。時期未定。	五和支所
No.15 五和小学校	5	手野寺中四つ角松村店向の家	家屋の屋根部分の腐食が激しく、上から屋根や鉄骨が落下する危険がある。	その他	対策無し	市道 城河原手野線	所有者に対し適性管理の通知を送付し、所有者から連絡はあったが、その後未処置である。	建設総務課
No.15 五和小学校	6	手野 泉石材店付近カーブ 交差点	横断歩道が消え、道がカーブし交通量も多いため、注意が必要。横断歩道を再設置してほしい。	警察	対策無し	県道 坂瀬川鬼池港線	横断歩道の設置基準に該当しないことから設置は困難。	天草警察署
No.15 五和小学校	7	鬼池 清涼保育園～新谷医院	カーブで見通しが悪く、スピードを出す車が多い。	道路	保留	市道 鬼池町線	カーブミラーを設置しているうえ、区画線も整備済みである。	五和支所
No.15 五和小学校	8	二江 通詞島漁協	建物の老朽化で危険。ロープ等で注意喚起。	その他	保留	市道 島幹線	漁協に要望内容を伝えた。役員会にかけるとのことであった。	五和支所
No.15 五和小学校	9	城河原・手野 平久保付近	道がカーブしており、見通し悪い。車がスピードを出してくる。注意喚起する標示等を設置してほしい。	道路	保留	市道 野口線	カーブミラーを設置しているうえ、区画線も整備済みである。	五和支所
				学校	対策有り		PTAで看板を設置するようお願いする。	学校教育課
No.15 五和小学校	10	御領 ショップかねこ～御領幼稚園	歩道が狭く危険。徒歩児童と中学生自転車と同時間帯に通るため、歩道を広げてほしい。	道路	対策無し	国道 324号	学校から児童生徒に対して、自転車は車道を通行するよう指導して欲しい。(自転車歩行者道への認定は交通管理者に確認)	地域振興局
				道路 警察 学校	対策無し		令和元年11月26日合同点検実施。 天草警察署: 自転車歩道通行可の規制をかける予定。 地域振興局: 歩道の拡幅については現状厳しい。	合同点検
No.15 五和小学校	11	御領 国道324号線	街灯がなく、暗い時には気づきにくい。溝が深く落ちると大けがになる。落下防止柵を設置してほしい。	道路	対策有り	国道 324号	転落防止柵(赤白ポール)を設置する。 時期はR1～R2年度。	地域振興局
				地域	対策無し		近隣に防犯灯は設置されているので、防護柵が設置されるなら防犯灯の新設は必要ないと思われる。	五和支所
No.15 五和小学校	12	手野 寺中公民館～おおくす	ホース格納庫前の路肩溝蓋隙間が大きく空いている。子どもの足が入る。隙間を埋めるなどしてほしい。	道路	対策有り	市道 城河原手野線	業務委託にて対応済み。	五和支所
No.16 天草小学校	1	高浜南2879-4番地 高浜駐在所跡地	現在のスクールバスの下車地から学校までは県道を2回渡らなければならない。しかも、途中の歩道が狭く危険である。旧駐在所の用地をスクールバスの下車地にすると、安全な歩道を歩いて登校でき、県道を渡るのも1回で済む。	学校	対策有り	県道 新合高浜港線	スクールバス乗降場所の変更について、学校、PTA、バス会社と協議する。	学校教育課
No.17 河浦小学校	1	河浦町立原	児童が使用する通学路は、児童が横断する時間帯における横断歩道での車の通行量が多いため、車のスピードが出やすく緩やかなカーブになっており見通しが悪く、横断するにはとても危険である。そのため当該児童(特別支援学級)は、現在保護者によるスクールバス停までの送迎を行っている。降車場所からその横断歩道を渡らずに、自宅まで通学路である歩道を歩いて帰ることができるが、歩道が途中で途切れている。そのためスクールバスはUターンし、自宅がある側の歩道ではなく、反対側にある歩道を通って帰宅させられる場所で児童を降車させている。その途切れた箇所に歩道を新設し、自宅までの歩道が完全につながれば、バスはUターンをせずに児童の自宅のある側の歩道で児童を降ろすことができる。そうすれば児童は危険な横断歩道を渡ることなく、自宅までその歩道を使って安全に帰ることが出来る。途切れている歩道を新設して(つなげて)ほしい。	学校	対策無し	国道 266号	スクールバス乗降場所を当該児童の自宅付近に新設する予定である。現在、関係機関(学校・県・警察)と協議中。	学校教育課

検討機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

〈一覧表見方〉

…学校要望箇所
 …各機関対策事
 …各検討機関

〈対策判定〉…
 対策有り: 現年度対策可能
 保 留: 時期・対策方法未定
 検 討 中: 次年度以降対策予定
 対策無し: 対策不可

…各機関対策案
 …合同点検(総合対策案)

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	備 考
No.17 河浦小学校	2	河浦町白木河内	幅員が狭くカーブが連続しており見通しが悪いため通学路に支障をきたし危険な状況である。	道路	対策有り	市道 白木河内西高根線	本路線は、改良計画区間となっており、交付金事業により継続して工事を実施している。	天草市土木課
No.17 河浦小学校	3	河浦町白木河内 国道266号と国道389号の交差する主要地点	白木河内橋を含めて歩道が未整備となっており、歩行者や自転車が通行する際に危険な状況であるため、歩道を新設してほしい。	道路		国道389号線	歩道整備を検討する。(地元の協力が必要) 時期未定。	地域振興局
No.18 本渡中学校	1	明德寺前の交差点	路側帯が狭いので、広げる工夫をしてほしい。歩行者の信号の時間が短いので小学生と一緒にとなると混雑する可能性がある。	道路	対策有り	県道 本渡葦北線 市道 馬場大矢崎線	歩道内にある中木を撤去し、歩道幅員を確保する。 時期はR1～R2年度。	地域振興局
				警察	検討中			押しボタン式化及びスクランブル化について本部上申中。 ※本渡北小No.1と同じ。
No.18 本渡中学校	2	ファミリーマート・木山薬局前の交差点	看板により見通しが悪くなっている、見通しをよくしてほしい。	学校	対策有り	国道 324号	十分に注意して通行するよう指導する。	学校教育課
No.18 本渡中学校	3	ファミリーマート・木山薬局前の交差点	交通量が多い交差点であるが、待機場所がないので新設してほしい。	学校	対策有り	国道 324号	ファミリーマートの敷地内を待機場所にするなど、学校で対応協議いただきたい。	学校教育課
No.18 本渡中学校	4	ハローワーク前交差点	児童館側から来る自転車と右折で入ってくる車と衝突の危険がある。路側帯つくってほしい。	道路	検討中	市道 梶山一の瀬線	本路線の幅員が全幅6.0mであり、歩道を設置するには6.0mの内2.0m必要となるため、歩道の設置は出来ないが、外側線の設置ができないか検討したい。	天草市土木課
No.18 本渡中学校	5	ハローワーク前交差点	佐伊津方面へ下校する生徒がたくさんたまりやすい。歩道、横断歩道を造り直してほしい。	道路	対策有り	国道 324号	【本渡小学校No.8と重複】 横断歩道の引き直しに併せて、歩車道境界ブロックの改修(並び替え)を行う。 時期はR1～R2年度。(交通管理者と時期は調整が必要)	地域振興局
No.18 本渡中学校	6	佐伊津(明瀬地区)の通学路	街灯がなく、下校時は暗い。街灯を新設してほしい。	地域	対策有り	市道 茂木根明瀬線	昨年度、要望に対し2箇所設置し、本区間で既に11灯の防犯灯が設置されている。設置間隔が開いている場所もあるため、1基は10月中に設置したが、本年度可能であれば2月末までに、更に増設し、それでも不足するようであれば、来年度以降の設置も検討したい。	まちづくり支援課
No.18 本渡中学校	7	茂木根海水浴場から坂の頂上まで	頂上の住宅地から登校する生徒が歩道のないところを歩いている。歩道の設置をしてほしい。	道路	保留	市道 大矢崎明瀬線	今後の利用児童数を含めた調査及び必要な事業費等の調査を行うため保留としたい。	天草市土木課
				道路 警察	検討中			令和元年11月26日合同点検実施。 天草市土木課: 樹木が歩道へ張り出している箇所については所有者に伐採の依頼をする。 防草対策として張コンクリートが施工できないか検討する。
No.18 本渡中学校	8	水の平焼きから倉田石油までの歩道	街灯が木で隠れている。不審者情報もあるので、木を切ってほしい。	道路	保留	県道 本渡葦北線	防犯灯の管理者で対応できないか検討してほしい。	地域振興局
No.18 本渡中学校	9	小松原交差点～第2市安橋交差点	一部歩道がない区間や歩道幅員が狭い区間があるため、危険な状況であ。	道路	対策有り	市道 今釜新町1号線 市道 下川原茂木根線	平成26年度から事業着手。令和4年度完了予定。	都市計画課
No.19 本渡東中学校	1	オレンジロードの下り坂、学校入り口まで	自動車の通行量はさほど多くはないが、急坂を下ってくる自動車の速度は速く、登校する小中学生にとって大変危険である。手作りの「スピード落とせ」等の表示はあるが、「速度規制」等の交通標識の設置をお願いしたい。(※本渡東小学校と重複)	警察	対策無し	上島中央広域農道	同所については見通しが良好な地点に横断歩道が設置されている状況である。同所を利用する生徒に対して交通安全教育が必要。	天草警察署
No.19 本渡東中学校	2	志柿町知ヶ崎団地内の道路	小学校統合による校舎の移転で、通学する児童の数が増加した。特に朝は通勤の車も多く通るため、地区振興会等の手作りの「徐行」や「通学路」の表示はあるが、「速度規制」等の交通標識の設置または、道路に「徐行」と書いて頂くような措置を講じてほしい。(※本渡東小学校と重複)	警察	対策無し	市営団地内道路	敷地内道路であることから対策無し。	天草警察署
				その他	検討中			団地内道路を通り抜ける車両に注意板の設置を検討する。
No.19 本渡東中学校	3	下浦町平床(国道と旧道との三叉路付近)	大雨時に水路の水量が増し危険である。また、歩道も水たまりができやすく、それをさけるため歩道縁石外等を通行するなどの危険が予見される。水路の幅を広げたり、歩道の水たまりを解消する工事等の対応をお願いしたい。(※本渡東小学校と重複)	道路	対策有り	用悪水路 国道 266号	【本渡東小学校No.3と重複】 歩道路肩に溜まった土砂撤去及び防草対策(コンクリートによる対策)を検討する。 時期はR1～R2年度。	地域振興局

検討機関

担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

〈一覧表見方〉

学校要望箇所

各機関対策事

各検討機関

〈対策判定〉

対策有り: 現年度対策可能

保 留: 時期・対策方法未定

検 討 中: 次年度以降対策予定

対策無し: 対策不可

各機関対策案

合同点検(総合対策案)

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	備 考	
No.19 本渡東中学校	4	下浦町平床の国道、文龍社から新興住宅地の道路	ガードレールや街灯等の設置が無く、暗くなった場合は危険であるので、街灯の設置をお願いしたい。	道路	検討中	市道 葎の口1号線	ガードレールの設置については、地元からも要望を受けているが天草市の緊急順位に合わせて設置について順次検討しているところである。また、カーブミラーについても上記と同様に検討したい。	天草市土木課	
					地域	対策無し		昨年12月に本渡東中学校から要望があり、本年3月に要望の箇所3箇所へ防犯灯を設置し、対応済。	まちづくり支援課
No.20 稜南中学校	1	亀場町草積橋～稜南中取り付け道路入り口	車の通行量が多いが歩道や道路脇の草や木が生い茂っており見渡しが悪く危険である。また、大雨の時には水が道路にあふれ出してくるので、草や木の伐採と周辺環境の整備をしてほしい。	道路	対策有り	市道 草積線	今年度、夏休み期間中に除草作業を実施。※毎年、調整し年1回程度実施していく。	天草市土木課	
No.20 稜南中学校	2	亀場町草積橋～旧すずめラーメン	車の通行量が多いが歩道が狭い。また、草や木が生い茂っており見渡しが悪く危険なので、歩道を広くし草や木の伐採をしてほしい。	道路	対策有り	市道 草積線	今年度、夏休み期間中に除草作業を実施。※毎年、調整し年1回程度実施していく。	天草市土木課	
No.21 牛深中学校	1	牛深小学校正門近くの市民病院へ通じるT字路	交差点の道幅が広く、横断歩道の長さが長い。交通量も多いので、カラー舗装を希望する。(※牛深小学校と重複)	道路	検討中	県道 牛深天草線 市道 鬼塚宮崎線	【牛深小学校No.1と重複】 法定外路面標示(交差点あり・速度落とせ等)を検討する。(交通管理者との協議が必要) 時期未定。	地域振興局	
				道路	検討中		設置方法を警察と協議したうえで、R2年度以降に設置を検討する。なお、今年度、牛深中学校正門付近から、旧佐々木病院付近までのカラーペイントを計画しているので、予算の範囲内で追加施工ができれば設置する。	牛深支所	
No.21 牛深中学校	2	仮校舎前十字路の交差点	大きな交差点であるが、信号機もなく危険であるため、カラー舗装を希望する。(牛深小学校と重複)	道路	検討中	県道 牛深天草線 市道 加世浦鬼塚線	【牛深小学校No.2と重複】 法定外路面標示(交差点あり・速度落とせ等)を検討する。(交通管理者との協議が必要) 時期未定。	地域振興局	
				道路	検討中		設置方法を警察と協議したうえで、R2年度以降に設置を検討する。なお、今年度、牛深中学校正門付近から、旧佐々木病院付近までのカラーペイントを計画しているので、予算の範囲内で追加施工ができれば設置する。	牛深支所	
No.21 牛深中学校	3	観音保育園前道路	歩道が狭い上に電柱があるために危険が多い。カラー舗装はしてあるが、電柱の位置をずらしたり、無電柱化ができれば望ましい。(※牛深小学校と重複)	道路	対策無し	県道 牛深天草線	【牛深小学校No.3と重複】 通学路の変更等を検討してほしい。(隣接する市道へ)	地域振興局	
No.21 牛深中学校	4	牛深町 宮崎地区内(後浜) (株)丸西商店後浜加工センター前の道路	牛深中学校の通学路であるが、道路沿いの街灯がないため、日が落ちてからは暗く危険である。街灯を設置してほしい。		地域	対策有り	市道 後浜流通団地線	要望箇所については、牛深小学校の通学路にも指定されており、現在12名程が通行している。今後も継続した通行の見込みがあるため防犯灯の設置を検討したい。また、設置の時期については、冬の日没が早い時期に間に合うよう、教育委員会・まちづくり支援課と協議を行い、今年度中の設置を検討したい。	牛深支所
No.23 有明中学校	1	有明町 赤崎旧ゴルフ練習場前の道路	人通りが少なく、夕方から暗くなると恐怖を感じる場所である。街路には木々が植えてあり死角になる箇所が多く見られるので、明るい街灯を設定し木々を整備してほしい。		地域	保留	国道 324号	市設置基準による防犯灯は設置済みである為、国道管理での樹木伐採等を要望したい。	有明支所
No.24 御所浦中学校	1	御所浦町 山下商店と待合所間の道路	とても見通しが悪く、交通量も多い。出会い頭に車と衝突する可能性有り。自転車が通行可能な歩道を新設してほしい。	道路	対策有り	市道 須の崎線	交差点部がカーブのため、見通しが悪くカーブミラーの設置を検討したが、設置箇所を確保することが困難のため、注意喚起を促すよう一時停止箇所にステッカーを設置している。	御所浦支所	
No.24 御所浦中学校	2	御所浦町 松苑先～南方面	唐木崎トンネルが暗い。街灯周辺以外は明るくなく、連れ去り等の心配がある。街灯を増やしてほしい。イノシシの出没情報もあり。	道路	地域	対策有り	県道 龍ヶ岳御所浦線 市道 古屋敷唐木崎線	現場を確認後対応について検討したい。	御所浦支所
No.24 御所浦中学校	3	御所浦町 嵐口崎(寿司正)～外平(烏帽子港)	街灯等が全くなく、部活動終了時刻になると、ライトなしでは通行が難しい。連れ去り等の心配がある。街灯の設置をしてほしい。イノシシの出没情報もあり。		地域	検討中	市道 嵐口外平線	街灯を設置するよう計画を行っている。延長がL≒2.0km(規模が大きい)と長いため複数年度で対応を検討したい。電源の確保のため、現在九電に電柱設置を依頼中。	御所浦支所
No.24 御所浦中学校	4	御所浦町御所浦地内 嵐口漁港(Yショップ)～	診療所の利用者や通学等、通行量が多い箇所であるが、道路が狭く通行のため歩行者通行箇所を明確に(注意喚起ができるよう通学ゾーン(カラーペイント)の設置をしてほしい。	道路	対策有り	県道 龍ヶ岳御所浦線 臨港道路	車両通行者の大半は地元住民のため、市による広報や啓発で対応できないか検討してほしい。	地域振興局	
No.25 倉岳中学校	1	倉岳町 浦地区の県道	道路から下の畑までの段差が高く(2m程)、ガードレールも無いので、転落の危険がある。現在児童の生活道路として使用されており、中学生にとっては通学路になるので、ガードレール等を設置して欲しい。	道路	検討中	県道 有明倉岳線	現地確認のうえ視線誘導標(デリネーター)設置を検討する。(ガードレールについては、高低差2m以上必要) 時期未定。	地域振興局	
No.26 栖本中学校	1	国道266号 岡田自動車整備工場前の横断歩道(栖本町湯船原)	倉岳側から下り坂になっており車のスピードが上がり危険である。減速の表示または信号機を設置して欲しい。	警察	検討中	国道 266号	速度規制の延長を検討。	天草警察署	

検討機関 担当(記入)者: 濱崎 迅 電話: 32-6795

〈一覧表見方〉

...学校要望箇所
 ...各機関対策事
 ...各検討機関
 ...合同点検(総合対策案)

〈対策判定〉...
 対策有り: 現年度対策可能
 保 留: 時期・対策方法未定
 検 討 中: 次年度以降対策予定
 対策無し: 対策不可

学校名	No.	住所・位置	状況・危険の内容	対策検討の機関(複数可)	対策判定	路線名 箇所名	対策内容、時期等	備 考
No.27 新和中学校	1	新和町大多尾トンネルを大多尾側に出た直後の道路	しばらく下ると広い歩道があるが、トンネルを出た直後に歩道がないので危険であるため歩道を新設して欲しい。	道路	保留	県道 大多尾新合線	歩道の必要性について検討する。(交通量や歩行者数など)	地域振興局
No.28 五和中学校	1	五和町御領御領幼児園周辺歩道	歩道の道幅が狭く、縁石も繋がっていないので登下校時に車道へはみ出す危険あり。歩道の幅を広げてほしい。縁石、歩道を整備して欲しい。	道路	保留	国道 324号	バスの停留所であることから、歩道が無い状況。(歩道を整備するなら用地買収等の地元の協力が必要) 時期未定。	地域振興局
				道路 警察 学校	検討中		令和元年11月26日合同点検実施。 地域振興局: 歩車道境界ブロックを設置し、歩道内の段差を無くすように検討をする。	合同点検
No.28 五和中学校	2	五和町鬼池大島ゲートボール場周辺道路	鬼池から大島ゲートボール場横の狭い道を通って、旧道に出るところが危ない。道幅を広げて欲しい。見通しがよくなるように区画整備ができないか。	道路	対策無し	里道	現場を確認したところ、要望箇所は、比較的広がっているの、拡幅する必要はないと思われる。	五和支所
No.28 五和中学校	3	五和町二江丸健水産周辺道路	街灯がない。街灯を3台新たに設置して欲しい。		地域	市道 通詞1号線	1箇所は設置済み、1箇所は来年度設置を予定。 1箇所(NTT)は近所に漁港外灯があるので要検討。	五和支所
No.28 五和中学校	4	五和町二江東雲寺保育園周辺道路	人家がなく、街灯もないため暗く危険である、新たに街灯を設置して欲しい。		地域	市道 二江城河原線	1箇所は設置済み。 1箇所は来年度九電支線柱への共架が認められれば設置を予定。	五和支所
No.28 五和中学校	5	五和町城河原荒河内坂瀬川御領線	街灯もなく暗く危険であり、猪も出没する。街灯の設置と猪が道路に入らないように、防止柵や街灯を新たに設置して欲しい。		地域	県道 坂瀬川御領線	(防犯灯) 1箇所は設置(九電柱)を予定。 1箇所は来年度自立柱の設置を含め要検討。	五和支所
No.29 天草中学校	1	天草町下田北47-36民地付近の道路	下校時にスクールバスから降車した生徒が自宅まで歩く道路に外灯が無く、暗くて危険である。外灯を設置してほしい。		地域	市道 惣平次線	通学路としての整備は不可能である(まちづくり支援課)ことから、補助事業を活用した地域での設置を検討してもらうため、地元区長に補助事業の内容を説明済。	天草支所
No.30 河浦中学校	1	河浦町白木河内～路木 国道266号線	通学路が暗く危険なので、街灯を設置してほしい。		地域	国道 266号	要望のあった幹線道路(国道266号)沿いには、一定の間隔で防犯灯が設置してあるため、今後中学校より具体的な設置希望箇所の申し出があった場合は、設置の基準等と照らし合わせ、既設防犯灯の位置変更、新規設置(地元管理)等に対応する。	河浦支所